



Mandato del Proyecto

Pre-proyecto

Puesta en marcha



Project Canvas



Project Canvas (Business Case)

+

Pila del proyecto (Project Backlog)



Puesta en marcha



Expediente + Plan de entregas para iniciación (Release map)

Iniciación



Habilitación ágil

Límite de fase



Planificación de la entrega



Plan entregas + Pila del producto

Inicio



Inicio de proyecto



DIP (Documentación de Inicio de Proyecto) + Agilómetro



Kick-off



Cuadro de mando del proyecto + Cuadro de mando del equipo + Registros (Project logs)

Ejecución / entrega



Habilitación ágil

Límite de fase



Fase 1 entrega

Entrega (reléase) 1

Entrega 2

Entrega 3

Fase 2 entrega (Final)

Entrega 4

Seguimiento de los beneficios (tracking)

Control de fase



Revisión progreso



Retrospectiva proyecto



Actualización cuadros de mando y agilómetro

Entrega de productos

Paquete Trabajo 1

Team Manager



S S S S



Planificación equipo



Retrospectiva del equipo



Reunión diaria equipo



Revision

PT 2

PT 3



S S S S S S

Control de fase



Revisión progreso



Retrospectiva proyecto



Actualización cuadros de mando y agilómetro

Entrega de productos

PT 5

PT 9

PT 6

PT 7

PT 8



S S S S S



S S S S S S



S S S S S S

Post proyecto

Gestión de beneficios

Ángel Nájera Pérez  
www.wolfproject.es



This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>